🚀 GOLDBRANCH AI: Akıllı Görev ve Sağlık Yönetim Sistemi (V2.0)

Made with GAMMA

🎓 Slayt 1: Kapak ve Akademik Kimlik

Proje Adı

GoldBranch AI (Remote Work Wellness & AI Task Manager)

Geliştirici / Yürütücü

Enes ALTINDAL

Öğrenci No

247017024

Bölüm

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Danışman

Öğr. Gör. Ekrem SAYDAM

Proje Tipi

200 Saatlik (Adam-Saat) Tam Yığın (Full-Stack) Web Geliştirme Projesi

Made with GAMMA

💡 Slayt 2: Projenin Vizyonu ve Problem Analizi

Temel Problem

Uzaktan çalışanların ve yazılımcıların kontrolsüz ekran süresi nedeniyle yaşadığı göz yorgunluğu, uyku bozukluğu ve "Burnout" (tükenmişlik) sendromu.

Çözüm Yaklaşımı

Kullanıcının sadece işini değil, sağlığını da yöneten yapay zeka tabanlı bir web ekosistemi.

Vizyon Sloganı

"İşinize Yapay Zeka, Sağlığınıza Altın Dal Dokunuşu."

Made with GAMMA



🏛️ Slayt 3: Yazılım Mimarisi ve Kullanılan Teknolojiler

Arka Plan (Backend)

Modern C# ve **ASP.NET** Core MVC Mimarisi.

Veritabanı

MS SQL Server & Entity Framework Core (Code-First yaklaşımı).

Ön Yüz (Frontend)

HTML5, CSS3, Modern JavaScript (ES6+), Bootstrap 5.

Güvenlik & Giriş

OAuth 2.0 Mimarisi (Google ve Instagram ile şifresiz, güvenli giriş) ve yerleşik şifre Hash'leme (Kriptolama).

Made with GAMMA

🤖 Slayt 4: Akıllı API'ler ve Web Entegrasyonları

AI Araştırma Beyni

Karmaşık projeleri Gemini/OpenAI API ile analiz edip haftalık mikro-görevlere bölen zeka motoru.

Web Speech API

Kullanıcının sesini metne çevirerek (Speech-to-Text) klavye kullanmadan görev eklemesini sağlayan yerleşik modül.

Service Worker & Notification API

Tarayıcı kapansa dahi arka planda ekran süresini saymaya devam eden ve işletim sistemi üzerinden masaüstüne mola bildirimi gönderen dayanıklı yapı.

Canvas API (Data Analytics)

AI'ın tahmini süresi ile harcanan gerçek süreyi karşılaştırıp, kodlarla sosyal medyada paylaşılabilir görsel bir "Başarı Kartı" (Verimlilik Raporu) üreten 2D çizim motoru.

Made with GAMMA

🧘‍♂️ Slayt 5: Dijital Esenlik (Wellness) Çözümleri

Uyku Kalkanı

Gece 23:30'dan sonra sistemi otomatik olarak "Uyku Modu"na sokarak arayüzü kilitleyen aktif sağlık koruması.

Zen Modu

Tek tuşla dikkat dağıtıcı tüm menüleri gizleyen ve Spotify entegrasyonu ile otomatik odaklanma müziği başlatan izole çalışma fanusu.

Aura Logic & Smart Sorting

Görevleri teslim tarihine göre (Kırmızı/Turuncu/Yeşil) otomatik renklendiren ve acil olmayan işleri ekrandan gizleyerek kafa karışıklığını önleyen algoritma.

Made with GAMMA

📅 Slayt 6: Proje Yönetimi ve Adam-Saat (Man-Hour) Planlaması

10	200	20
Hafta	Saat	Saat/Sprint
Toplam Süre	Toplam Efor	Haftalık Efor

Metodoloji: Endüstri standartlarına uygun olarak haftalık 20 saatlik efor (Sprint) planlaması yapılmıştır.

Dağılım: Her 20 saatlik dilim; Backend (10 saat), Frontend (7 saat) ve Test/Optimizasyon (3 saat) olarak mikro düzeyde planlanmıştır.

Made with GAMMA

⚙️ Slayt 7: 200 Saatlik Detaylı Geliştirme Planı (Hafta 1 - 5)

01

Hafta 01: Mimari Kurulum (20 Saat)

- **[3 Saat]** ASP.NET Core MVC iskeletinin oluşturulması.
- **[12 Saat]** MS SQL Server kurulumu, EF Core ile Kullanıcılar ve Görevler tablolarının bağlanması.
- **[5 Saat]** Bootstrap 5 ile UI iskeletinin çıkarılması.

02

Hafta 02: Güvenlik ve OAuth 2.0 (20 Saat)

- **[6 Saat]** Şifre Hash'leme ve standart giriş sisteminin yazılması.
- **[9 Saat]** Google ile OAuth 2.0 sosyal giriş entegrasyonu.
- **[5 Saat]** Google API bağlantı testleri.

03

Hafta 03: CRUD İşlemleri ve Sayaç (20 Saat)

- **[7 Saat]** Görev ekleme, silme, güncelleme işlemlerinin Backend'de kodlanması.
- **[10 Saat]** Canlı Ekran Süresi Sayacı'nın JS ile View katmanına eklenmesi.
- **[3 Saat]** Veritabanı veri akışı testleri.

04

Hafta 04: Aura Logic ve Smart Sorting (20 Saat)

- **[12 Saat]** "Aura Logic" renk algoritmasının C# ile yazılması.
- **[2 Saat]** .sort() ve .filter() ile "Smart Sorting" sisteminin kodlanması.
- **[6 Saat]** Algoritmaların arayüz ile senkronizasyonu.

05

Hafta 05: AI Beyin Entegrasyonu (20 Saat)

- **[8 Saat]** Yapay Zeka API anahtarlarının Backend'e güvenli entegrasyonu.
- **[8 Saat]** Büyük projeleri AI ile JSON formatında alt görevlere bölen motorun yazılması.
- **[4 Saat]** Dönen verilerin SQL tablosuna otomatik kaydı.

Made with GAMMA

🚀 Slayt 8: 200 Saatlik Detaylı Geliştirme Planı (Hafta 6 - 10)

01

Hafta 06: Sesli Komut ve UX (20 Saat)

- **[7Saat]** Web Speech API mikrofon izinlerinin ayarlanması.
- **[8 Saat]** Sesten metne çevrilen verinin C# Backend'e aktarılması.
- **[5 Saat]** UX testleri ve hata yakalama (try-catch) blokları.

02

Hafta 07: Wellness ve Zen Modu (20 Saat)

- **[10 Saat]** Spotify API ile "Odaklanma Müziği" panelinin eklenmesi.
- **[5 Saat]** "Uyku Kalkanı" zaman döngülerinin (setInterval) kodlanması.
- **[5 Saat]** Zen Modu CSS/JS animasyonları.

03

Hafta 08: Arka Plan Bildirimleri (20 Saat

- **[6 Saat]** Notification API masaüstü uyarı entegrasyonu.
- **[10 Saat]** Service Worker kodları ile kapalı sekmede sayaç takibi.
- **[4 Saat]** LocalStorage kaza kurtarma testleri.

04

Hafta 09: Veri Analitiği ve Canvas API (20 Saat)

- **[6 Saat]** "Performans Analitik Algoritması"nın yazılması (Zaman tasarrufu hesabı).
- **[9 Saat]** Canvas API ile sanal tuvale "Başarı Kartı" çizdirilmesi.
- **[5 Saat]** Görselin .toDataURL() ile indirilebilir formata çevrilmesi.

05

Hafta 10: Final Release ve Canlıya Alma (20 Saat)

- **[10 Saat]** End-to-End Bug-Fix testleri.
- **[7 Saat]** Mobil cihazlar için responsive (uyumluluk) kontrolleri.
- **[3 Saat]** Projenin ve veritabanının Hosting sunucusuna yüklenerek canlıya alınması.

Made with GAMMA

🎯 Slayt 9: Sonuç ve Kapanış

Nihai Hedef

Öğrenciler ve profesyoneller için sadece "ne yapacaklarını" değil, "ne zaman durmaları gerektiğini" de söyleyen, piyasadaki en kapsamlı ve en sağlıklı proje yönetim aracını ortaya koymak.

Teşekkürler!

Made with GAMMA